

Programme final des dragages 2020 sur le Bassin de la Seine

04/03/21

LHC	Nom de l'LUHC	Lot/POPOD	Numero d'analyses	Identifiant	Zones de dragage	Canal/river/ste	Bief	PK debut	PK fin	Departement	Commune	Type	Periode de travaux	Date debut	Date fin	Date de prelevement	Qualite des sediments	Filtre	Type de filtre	Volume drague (m3)	Risdeau anti-déperdition
1	Petite Seine	A	2020-RPS-PK 20 100	A_2020_1_03	Port de Nogent	Rivière	Beaulieu	20,200	20,200	10	Nogent-sur-Seine	Plein bief	Acot	24/03/20	25/03/20	10/03/20	Inerte	CDSES Marolles	Terrain de transit	579	oui
1	Petite Seine	A	2020-RPS-PK 20 440	A_2020_1_04	Stés Nogent	Rivière	Beaulieu	20,300	20,300	10	Nogent-sur-Seine	Plein bief	Acot	26/08/20	31/08/20	10/03/20	Inerte	CDSES Marolles	Terrain de transit	1299	oui
1	Petite Seine	A	2020-RPS-PK 32 180	A_2020_1_05	Avail de l'écluse de Villiers	Canal	Veault	32,000	32,900	77	Villiers-sur-Seine	Abords d'ouvrage	Septembre	01/09/20	02/09/20	10/03/20	Inerte	CDSES Marolles	Terrain de transit	669	oui
1	Petite Seine	A	2020-RPS-PK 34 600	A_2020_1_07	Avail Port de Noyen	Rivière	Yzeult	34,500	34,800	77	Noyen-sur-Seine	Plein bief	Septembre	02/09/20	03/09/20	10/03/20	Inerte	CDSES Marolles	Terrain de transit	861	oui
1	Petite Seine	A	2020-RPS-PK 38 100	A_2020_1_08	Courbes de Gray amont	Rivière	Jaunes	38,040	38,100	77	Gray-sur-Seine	Plein bief	Septembre	03/09/20	03/09/20	10/03/20	Inerte	CDSES Marolles	Terrain de transit	153	oui
1	Petite Seine	A	2020-RPS-PK 43 440	A_2020_1_09	Dérivation de Jaunes, aval jusque	Rivière	La Grande Bosse	43,380	43,500	77	Jaunes	Abords d'ouvrage	Septembre	04/09/20	07/09/20	11/03/20	Inerte	CDSES Marolles	Terrain de transit	613	oui
1	Petite Seine	A	2020-RPS-PK 44 100	A_2020_1_10	Pointe d'écrou de Jaunes	Rivière	La Grande Bosse	44,050	44,150	77	Jaunes	Plein bief	Septembre	07/09/20	07/09/20	12/03/20	Inerte	CDSES Marolles	Terrain de transit	135	oui
1	Petite Seine	A	2020-RPS-PK 46 300	A_2020_1_11	Amont amont dérivation de Bray-sur-Seine (ajustement Masy RG)	Rivière	La Grande Bosse	46,200	46,320	77	Mosy-sur-Seine	Plein bief	Septembre	08/09/20	09/09/20	11/03/20	Inerte	CDSES Marolles	Terrain de transit	719	oui
1	Petite Seine	A	2020-RPS-PK 47 000	A_2020_1_12	Bouée du vieux Masy	Rivière	La Grande Bosse	46,745	47,330	77	Mosy-sur-Seine	Plein bief	Septembre	09/09/20	14/09/20	11/03/20	Inerte	CDSES Marolles	Terrain de transit	1730	oui
1	Petite Seine	A	2020-RPS-PK 49 700	A_2020_1_13	Avail de la Grande Bosse	Rivière	Marolles	49,500	49,900	77	Bazoches-les-Br	Plein bief	Acot	17/08/20	16/09/20	11/03/20	Inerte	CDSES Marolles	Terrain de transit	3405	oui
1	Petite Seine	A	2020-RPS-PK 51 000	A_2020_1_14	Avail de la Grande Bosse	Rivière	Marolles	51,400	51,540	77	Ballor	Plein bief	Septembre	16/09/20	17/09/20	12/03/20	Inerte	CDSES Marolles	Terrain de transit	524	oui
1	Petite Seine	A	2020-RPS-PK 56 000	A_2020_1_17	Avail dérivation La Tombe RD	Rivière	Marolles	55,900	56,500	77	La Tombe	Plein bief	Septembre	18/09/20	18/09/20	13/03/20	Inerte	CDSES Marolles	Terrain de transit	412	oui
1	Petite Seine	A	2020-RPS-PK 57 000	A_2020_1_18	Abords pont de la Tombe RD	Rivière	Marolles	56,000	57,300	77	La Tombe	Plein bief	Septembre	17/09/20	17/09/20	13/03/20	Inerte	CDSES Marolles	Terrain de transit	294	oui
1	Petite Seine	A	2020-RPS-PK 58 000	A_2020_1_19	Amont pont de la Tombe	Rivière	Marolles	57,000	58,060	77	La Tombe	Plein bief	Septembre	17/09/20	23/09/20	20/04/20	Inerte	CDSES Marolles	Terrain de transit	1820	oui
1	Petite Seine	A	2019-RPS-PK 61 700	A_2020_1_26	Pointe d'écrou aval écloses de Marolles	Rivière	Marolles	61,680	61,820	77	Marolles-sur-Seine	Abords d'ouvrage	Septembre	23/09/20	24/09/20	20/04/20	Inerte	CDSES Marolles	Terrain de transit	816	oui
1	Petite Seine	A	2020-RPS-PK 63 350	A_2020_1_22	Marolles sortie de carène	Rivière	Varennes	62,000	63,385	77	Marolles-sur-Seine	Plein bief	Septembre	25/09/20	25/09/20	20/04/20	Inerte	CDSES Marolles	Terrain de transit	159	oui
1	Petite Seine	A	2020-RPS-PK 63 900	A_2020_1_23	Amont Port Saint-Germain Laval aval jusque de graviers	Rivière	Varennes	63,000	63,900	77	Marolles-sur-Seine	Plein bief	Septembre	28/09/20	28/09/20	20/04/20	Inerte	CDSES Marolles	Terrain de transit	159	oui
1	Petite Seine	A	2020-RPS-PK 64 800	A_2020_1_24	Saint-Germain Laval, aval pont RD	Rivière	Varennes	64,390	64,540	77	Marolles-sur-Seine	Plein bief	Septembre	28/09/20	29/09/20	20/04/20	Inerte	CDSES Marolles	Terrain de transit	562	oui
1	Petite Seine	A	2020-RPS-PK 65 000	A_2020_1_25	Montreuil, Pont AS et TGV RG	Rivière	Varennes	65,780	66,100	77	Montreuil	Plein bief	Septembre	29/09/20	30/09/20	20/04/20	Inerte	CDSES Marolles	Terrain de transit	500	oui
5	Haute-Seine	A	2019-RHS-PK 130 000	A_2020_3_11	Le Courlay, aval jusque RD + garage	Rivière	Evry	129,680	130,420	91	Morsang-sur-seine	Abords d'ouvrage	Novembre	31/11/20	24/11/20	13/05/19	Inerte	CDSES REP Claye-Soury	ISDI	640	oui
5	Haute-Seine	A	2020-RHS-PK 160 700	A_2020_3_15	Port-A-Franglais, amont écloses amont jusque RD	Rivière	Port A l'Anglais	160,700	161,120	94	Viry-sur-Seine	Abords d'ouvrage	Novembre	05/11/20	06/11/20	22/04/20	Non inerte	Extract	Ti avant valorisation	380	oui
5	Haute-Seine	A	2019-RMA-PK 161 800	A_2020_3_17	Port-A-Franglais, aval jusque RD	Rivière	Suresnes	161,400	162,200	94	Athorville	Abords d'ouvrage	Septembre	07/09/20	22/09/20	16/05/19	Inerte	Clamens Villeparisis	Ti avant valorisation	1 316	oui
4	Mame	A	2020-RMA-PK 135 000 2020-RMA-PK 135 000 2020-RMA-PK 137 000 2020-RMA-PK 138 000	A_2020_4_04	Canal de Meaux à Chailly	Canal	Leschès	134,500	138,500	77	Meaux, Marolles	Plein bief	Février	18/02/20	15/04/20	11/12/19	Inerte	CDSES REP Claye-Soury	ISDI	6 631	Non
4	Mame	A	2020-RMA-PK 172 800	A_2020_4_05	Avail écluses de Crail	Rivière	Saint-Laurent	172,700 bis	172,850 bis	94	Crail, Saint-Ma	Abords d'ouvrage	Septembre	04/09/20	04/09/20	22/04/20	Inerte	Clamens Villeparisis	Ti avant valorisation	285	oui
5	Seine Centre	C	2020-RBS-PK 5 800	C_2020_5_02	Ruisseau, pont amont jusque des cygnes	Rivière	Suresnes	5,690	5,910	75	Pariis	Abords d'ouvrage	Septembre	23/09/20	06/10/20	22/04/20	Inerte	Clamens Villeparisis	Ti avant valorisation	290	oui
5	Seine Centre	C	2019-RBS-PK 17 150	C_2020_5_04	Ruisseau, aval jusque	Rivière	Chabou	17,090	17,530	82	Suresnes, Puteaux	Abords d'ouvrage	Décembre	07/12/20	08/12/20	20/05/19	Inerte	Clamens Villeparisis	Ti avant valorisation	190	oui
5	Seine Centre	C	2019-RBS-PK 25 300	C_2020_5_07	St-Denis, pont amont jusque	Rivière	Chatou	25,260	25,420	92/93	Ile-saint-Denis,	Abords d'ouvrage	Décembre	01/12/20	03/12/20	21/05/19	Inerte	Clamens Villeparisis	Ti avant valorisation	490	oui
5	Seine Centre	C	2019-RBS-PK 44 800	C_2020_5_11	St-Denis, pont amont jusque	Rivière	Chatou	44,120	45,120	78	Chatou, Rueil-Ma	Abords d'ouvrage	Septembre	01/09/20	02/09/20	23/05/19	Inerte	Clamens Villeparisis	Ti avant valorisation	250	oui
5	Seine Centre	C	2020-RBS-PK 47 800	C_2020_5_12	Croissy, amont pont	Rivière	Chatou	47,700	47,940	78	Bougnival	Plein bief	Octobre	12/10/20	15/10/20	23/04/20	Non inerte	Extract	Traitement avant valorisation	1 010	oui
5	Seine Centre	C	2020-RBS-PK 48 600	C_2020_5_13	Bougnival, amont jusque	Rivière	Bougnival	48,460	48,720	78	Bougnival, Croissy	Abords d'ouvrage	Octobre	09/10/20	09/10/20	23/04/20	Non inerte	Extract	Traitement avant valorisation	190	Non
5	Seine Centre	C	2020-RBS-PK 48 900	C_2020_5_15	Bougnival, chenal principal aval jusque	Rivière	Andrézy	48,520	49,000	78	Bougnival, Croissy	Abords d'ouvrage	Décembre	30/10/20	07/12/20	23/04/20	Inerte	Clamens Villeparisis	Ti avant valorisation	880	oui
7	Oise	B	2020-ROI-PK 13 000	B_2020_7_07	Pontoise, aval jusque	Rivière	Andrézy	12,200	13,225	95	Pontoise, Engruy	Abords d'ouvrage	Septembre	30/09/20	01/10/20	05/03/20	Non inerte	Extract	Traitement avant valorisation	800	oui
7	Oise	B	2019-ROI-PK 14 000	B_2020_7_09	Pontoise, chenal d'écrou amont jusque	Rivière	Pontoise	13,800	14,320	95	Pontoise	Abords d'ouvrage	Octobre	08/10/20	18/10/20	10/04/19	Inerte	VCMF Verberie	Comblement de ballastière	1 800	oui
7	Oise	B	2020-ROI-PK 15 200	B_2020_7_11	Pontoise, Ile du Phebus bras RD	Rivière	Pontoise	15,025	15,600	95	Pontoise, Saint-Ouen/Aumière	Plein bief	Octobre	21/10/20	23/10/20	04/03/20	Inerte	VCMF Verberie	Comblement de ballastière	550	oui
7	Oise	B	2019-ROI-PK 18 100	B_2020_7_12	Avail pont de l'église	Rivière	Pontoise	17,900	18,175	95	Auvers-sur-Oise	Abords d'ouvrage	Octobre	20/10/20	20/10/20	10/04/19	Inerte	VCMF Verberie	Comblement de ballastière	360	oui
7	Oise	B	2020-ROI-PK 19 800	B_2020_7_13	Ile de Vieux Amont	Rivière	Pontoise	19,825	20,160	95	Auvers-sur-Oise, Méry-sur-Oise	Plein bief	Novembre	16/11/20	19/11/20	04/03/20	Inerte	Clamens Villeparisis	Ti avant valorisation	900	oui
7	Oise	B	2020-ROI-PK 27 300	B_2020_7_14	Ile-Adam, aval jusque	Rivière	Pontoise	27,775	28,995	95	Ile-Adam	Abords d'ouvrage	Novembre	30/10/20	12/11/20	04/03/20	Inerte	VCMF Verberie	Comblement de ballastière	2 160	oui
7	Oise	B	2020-ROI-PK 28 500	B_2020_7_15	Ile-Adam, Amont des écloses	Rivière	Pontoise	28,325	28,875	95	Ile-Adam	Abords d'ouvrage	Septembre	23/09/20	29/09/20	04/03/20	Non inerte	Extract	Traitement avant valorisation	900	oui
7	Oise	B	2020-ROI-PK 40 700	B_2020_7_16	Boran, aval des écloses	Rivière	Ile-Adam	40,800	41,000	95	Brytères-sur-Oise, Adrières-sur-Oise	Abords d'ouvrage	Septembre	01/09/20	04/09/20	03/03/20	Non inerte	Extract	Traitement avant valorisation	1180	oui
7	Oise	B	2020-ROI-PK 41 500	B_2020_7_17	Boran, amont jusque	Rivière	Boran	41,250	41,875	60	Boran-sur-Oise	Abords d'ouvrage	Acot	21/08/20	31/08/20	03/03/20	Non inerte	Extract	Traitement avant valorisation	1500	oui
7	Oise	B	2020-ROI-PK 49 500	B_2020_7_18	Touteville, curbe	Rivière	Boran	49,350	49,650	60	Villers-sous-Saint-Leu	Plein bief	Acot	13/08/20	19/08/20	03/03/20	Inerte	VCMF Verberie	Comblement de ballastière	1 200	oui
7	Oise	B	2019-ROI-PK 55 500	B_2020_7_19	Avail écloses de Crail	Rivière	Boran	55,325	55,625	60	Saint-Leu-d'Essent, Saint-Maximin	Abords d'ouvrage	Acot	04/08/20	11/08/20	09/04/19	Inerte	VCMF Verberie	Comblement de ballastière	1 800	oui
7	Oise	B	2020-ROI-PK 56 000	B_2020_7_21	Amont de la grande écluse de Crail	Rivière	Boran	55,975	56,675	60	Saint-Leu-d'Essent, Saint-Maximin, Montreuil	Plein bief	Juillet	29/07/20	31/07/20	03/03/20	Inerte	VCMF Verberie	Comblement de ballastière	1 140	oui
7	Oise	B	2020-ROI-PK 70 500	B_2020_7_22	Port-Sainte-Marie, abord pont	Rivière	Creil	70,400	70,600	60	Port-Sainte-Ma	Plein bief	Acot	10/08/20	26/08/20	27/02/20	Inerte	VCMF Verberie	Comblement de ballastière	2 080	oui
7	Oise	B	2020-ROI-PK 71 200	B_2020_7_23	Saron, aval jusque	Rivière	Creil	70,850	71,425	60	Pain-Sainte-Maxence, Penpont	Abords d'ouvrage	Septembre	08/09/20	15/09/20	27/02/20	Non inerte	Extract	Traitement avant valorisation	1 840	oui
7	Oise	B	2020-ROI-PK 71 700	B_2020_7_24	Amont Gd écluse de Saron + garage RD	Rivière	Saron	71,645	72,000	60	Pain-Sainte-Maxence, Penpont	Abords d'ouvrage	Septembre	15/09/20	16/09/20	27/02/20	Non inerte	Extract	Traitement avant valorisation	360	oui
7	Oise	B	2020-ROI-PK 81 410	B_2020_7_25	Avail pont route de Vertene	Rivière	Saron	81,220	81,600	60	Verberie, Penpont, Saint-Bas	Abords d'ouvrage	Juillet	27/07/20	28/07/20	27/02/20	Inerte	VCMF Verberie	Comblement de ballastière	480	oui
7	Oise	B	2020-ROI-PK 82 400	B_2020_7_26	Avail des écloses de Vertene	Rivière	Saron	82,025	82,575	60	Longueil-Saint-M	Abords d'ouvrage	Juillet	22/07/20	24/07/20	27/02/20	Inerte	VCMF Verberie	Comblement de ballastière	430	oui
7	Oise	B	2020-ROI-PK 82 900	B_2020_7_27	Verberie, amont des écloses	Rivière	Verberie	82,820	83,000	60	Longueil-Saint-M	Abords d'ouvrage	Septembre	18/09/20	21/09/20	27/02/20	Non inerte	Extract	Traitement avant valorisation	330	oui
7	Oise																				