
Direction Territoriale Rhône Saône

Principaux travaux de la

Direction territoriale Rhône Saône



• La création de

     stationnements pour

     bateaux de logements quai

     des étroits et Fulchiron

• La régénération des 
bollards fixes et la création 
de lisses d’amarrage sur les 
5 écluses de la grande 
Saône

       

            

          

    

      

             

         

                   

           

                         

             
            

            

              

       

     

          
                

     
                

              

    

        

                

     

     

        

      

Charnay les Chalon

Couzon au Mont D’Or

Les ouvrages de la grande Saône



• Création de stationnements pour bateaux de 
logements quais des Etroits et Fulchiron

Les ouvrages de la grande Saône

• Conception/instruction dossiers réglementaires : 2025
• Lancement des travaux début 2026



• La régénération des bollards fixes et la création de 
lisses d’amarrage sur les 5 écluses de la grande 
Saône

Les ouvrages de la grande Saône

• Projet : 
o Remplacement des anciens bollards dont la capacité est insuffisante pour 

l’amarrage des péniches de fret (risque, pour les personnels et les usagers, 
de sectionnement et de projection des bollards lors de l’amarrage)

o Création de systèmes d’amarrage linéaire vertical inscrits dans le bajoyer 
pour les bateaux de plaisance

o Mise en place de sorties sécurisées d’échelles de sas

• Calendrier :

o Phase Etudes : 2025

o Phase Travaux : 2026-2027



• Le tunnel de Saint-Albin :
– Réfection de la tête amont du tunnel 

terminée

– Reprise des travaux de réfection de la tête 
aval fin 2023 pour une fin prévue à l’été 
2025

       

            

          

    

      

             

         

                   

           

                         

             
            

            

              

       

     

          
                

     
                

              

    

        

                

     

     

        

      

Les ouvrages de la petite Saône



• Le barrage d’Avanne

• Les berges et le mur

     du « Moulin des malades»

     à Ranchot

       

            

          

    

      

             

         

                   

           

                         

             
            

            

              

       

     

          
                

     
                

              

    

        

                

     

     

        

      

Les ouvrages du canal du Rhône au Rhin



• Le barrage d’Avanne:
– 2024/2025 : Poursuite des études 

pour le confortement du barrage 
avec création d’une passe à poisson

– 2025/2026 : échanges Police de 
l’eau et ABF

– Travaux envisagés en 2027

       

            

          

    

      

             

         

                   

           

                         

             
            

            

              

       

     

          
                

     
                

              

    

        

                

     

     

        

      

Les ouvrages du canal du Rhône au Rhin



• Réfection des berges et du mur 
du « Moulin des malades» à 
Ranchot :
– 2024-2025 : études en cours

– Travaux envisagés en 2026

       

            

          

    

      

             

         

                   

           

                         

             
            

            

              

       

     

          
                

     
                

              

    

        

                

     

     

        

      

Les ouvrages du canal du Rhône au Rhin



Les ouvrages du canal du Rhône à Sète

Modernisation des portes du Vidourle et de la 
passerelle

Approfondissement et fiabilisation du programme d’ici le début 
2026
Recrutement d’une MOE en 2026
Plusieurs périodes de chômage élargies sont à prévoir pour la 
réalisation des travaux (travaux envisagés entre 2028 et 2030)

Etudes pour la restauration des berges héraultaises du 
CRS incluant l’élargissement des courbes de 
Maguelone

Programme en cours de validation.
Restitution des études AVP début 2026
Travaux prévus entre 2028 et 2032

Réhabilitation des portes de l’écluse de Saint-Gilles
Une MOE est en cours de recrutement pour préparer la 
réhabilitation des portes de l’écluse de Saint-Gilles.
Une période de chômage élargie est à prévoir pour la 
réalisation des travaux (travaux envisagés entre 2028 et 2030).
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