



**Canal latéral à l'Oise — Oise canalisée**

1 écl. de S'-Hubert  
23-04-12 au 27-05-12

2 écl. de Sempigny  
sas droit  
le sas gauche reste en exploitation  
12-03-12 au 25-03-12

3 écl. de Sarron  
sas de 185m  
passage par la petite écluse de 125m  
avec un mouillage porté à 2,90m  
17-09-12 au 28-09-12

4 écl. de Verberie  
navigation par la petite écluse de 125m  
avec un mouillage garanti porté à 2,90m  
04-06-12 au 15-06-12

5 écl. de Pontoise  
sas de 125m x 12m  
le trafic s'écoulera par l'écluse de 185 x 12m  
02-07-12 au 28-09-12

**Canal de Saint-Quentin**

1 écl. de Vaucelles  
grand sas  
navigation par le petit sas  
01-05-12 au 12-06-12

2 écl. de Bosquet  
grand sas  
navigation par le petit sas  
14-09-12 au 20-09-12

3 écl. d'Omissy  
sas droit  
le sas gauche reste en exploitation  
23-04-12 au 27-05-12

4 écl. de Pascal  
sas droit  
le sas gauche reste en exploitation  
10-09-12 au 14-10-12

5 écl. de Chauny  
sas droit  
le sas gauche reste en exploitation  
23-04-12 au 01-07-12

**Canal de la Marne au Rhin**

1 de l'écl. n°14 de Foug à l'écl. n°27 bis de Toul  
01-04-12 au 29-04-12

2 de Laneuveville à Frouard  
01-03-12 au 31-03-12

3 écl. n°13 de Lagarde à l'écl. n°25 de Laneuveville  
01-03-12 au 31-03-12

**Seine**

1 écl. de Port-à-l'Anglais  
sas principal  
passage par l'écluse secondaire de Vitry-sur-Seine  
(mouillage garanti à 2,70m) possibilité d'un mouillage  
supérieur en fonction du régime hydraulique précisé  
par avis à la batellerie au moment du chômage  
25-06-12 au 15-07-12

2 écl. de Vigneux-sur-Seine  
Passage par l'écluse d'Ablon avec un mouillage garanti  
à 2,10m. Possibilité d'un mouillage supérieur en fonction  
du régime hydraulique précisé par avis à la batellerie au  
moment du chômage  
25-06-12 au 08-07-12

3 écl. de Suresnes  
sas de 177m x 12m  
le trafic sera écoulé par les 2 autres écluses  
17-09-12 au 21-09-12

4 écl. de Chatou  
sas de 185m x 18m  
le trafic sera écoulé par les écluses de Bougival  
avec un mouillage garanti à 3,20m (bras de Marly)  
14-05-12 au 18-05-12

5 écl. de Bougival  
sas de 220m x 12m  
24-09-12 au 28-09-12  
le trafic sera écoulé par les écluses de Bougival n°2,  
sas de 55m x 8m et Chatou; sas de 185m x 18m  
sas de 55m x 8m  
10-09-12 au 14-09-12  
le trafic sera écoulé par les écluses de Bougival n°1 et Chatou

6 écl. d'Andrézy  
sas de 185m x 24m  
passage par le sas de 160m x 12m sauf caboteurs  
supérieurs à 11,40m de large, découplage des convois  
21-05-12 au 30-05-12

7 écl. de Méricourt  
sas de 160m x 17m  
passage par le sas de 185m x 12m sauf caboteurs  
supérieurs à 11,40m de large, découplage des convois  
04-06-12 au 15-06-12

8 écl. de N.D. de la Garenne  
sas de 185/165m x 12m  
le trafic sera écoulé par les sas de 141m x 12m et 185m x 24m  
02-04-12 au 29-06-12

9 écl. d'Amfreville  
sas de 141m x 12m  
le trafic sera écoulé par le sas de 220m x 17m  
10-09-12 au 19-09-12

Extrait BD Carto® IGN  
© IGN - 2012  
"reproduction interdite"  
Autorisation n°60.11026

**Ouvrage en chômage, navigation interrompue**  
**Ouvrage en chômage, navigation restreinte**  
**Ouvrage en chômage, risque de perturbations**  
**Voie navigable en chômage, navigation interrompue**  
**Voie navigable en chômage, navigation restreinte**  
**Voie navigable en chômage, risque de perturbations**

● Ville

**Oise canalisée**  
 écl. de Pontoise  
 sas de 125m x 12m  
 02-07-12 au 28-09-12

**Voie concernée par le chômage**  
 --- localisation exacte  
 --- commentaire  
 --- date du chômage

**Canal du Centre**  
 --- chômages communiqués à titre informatif,  
 ces voies ne sont pas gérées par VNF

**Abréviations utilisées :**  
 écl. -- écluse      tun. -- tunnel  
 bar. -- barrage    v- -- versant

