



**Commission locale des usagers
4 avril 2019**

Programmation des chômages

**Service Exploitation Maintenance Environnement
Unité exploitation et gestion du trafic**

Direction Territoriale du Nord Pas-de-Calais

Point d'actualité chômages 2019

Service Exploitation Maintenance Environnement
Unité exploitation et gestion du trafic

Direction Territoriale du Nord Pas-de-Calais


Focus Sambre

Programmation initiale:

- Ecluse de Berlaimont 04/03/2019 au 07/03/2019
- Hachette 18/03/2019 au 21/03/2019
- Maubeuge du 23 septembre au 20 octobre 2019

Modifications:

- Suppression du chômage de l'écluse de Maubeuge (approvisionnement des vantaux)
- Remplacement par des chômages à Sassegnies du 23 au 26/09 et à Berlaimont du 30/09 au 03/10 (diagnostic)



Canal du Nord

Amplitude de l'arrêt de navigation (4 heures) visant à permettre la réalisation de travaux.
Créneau du mardi matin de 09 h 00 à 13 h 00


Programmation de dates :

- 19 mars 2019,
- 18 juin 2019,
- **17 septembre 2019,**
- **15 octobre 2019**

Information de l'arrêt de la navigation pour les ouvrages concernés par AVISBAT avec préavis de 15 jours.

Les ouvrages et travaux seront déterminés avec plus de précisions à l'issue des chômages de 3 jours de début mai.

Maintient des chômages de 3 jours pour les travaux plus conséquents partie DT NPdC du 29 avril au 1^{er} mai et du 11 au 13 novembre.




Sambre – Saint-Quentin

Programmation initiale:

- Ecluse de Cantgneul du 17 septembre au 27 octobre 2019

Modifications:

- Suppression du chômage de l'écluse de Cantgneul (approvisionnement des vantaux)
- Aux mêmes périodes, remplacement par 4 chômages de diagnostic sur sas automatiques aux dates suivantes:
 - Vinchy du 17 au 27/09/19
 - Moulin la fosse du 30/09 au 04/10/19
 - Bantouzelle du 07/10/19 au 11/10/19
 - Cantgneul du 14/10/19 au 17/10/19



Programmation des chômages 2020 à 2022

Service Exploitation Maintenance Environnement
Unité exploitation et gestion du trafic

Rappel des précautions prises dans les propositions de programmation:

- Maintien d'un itinéraire minimum pour les longues distances lorsqu'il existe un itinéraire alternatif;
- Sur le réseau à exploitation saisonnière, programmation en basse saison dans la mesure du possible;
- Programmation concertée par axe avec la DT BS
- Intégration dans la programmation les travaux des maîtres d'ouvrage tiers.

Contraintes spécifiques au Nord-Pas de Calais

- Période de forte hydraulicité de novembre à avril pour VNF
- Nature des travaux et conditions climatiques (période de gel notamment)
- Éléments de concertation sur les contraintes des usagers CLU du 8 octobre 2015
- Nouvel an chinois pour les conteneurs
- Chômages belges (Escaut et Lys)

2020: 1^{er} semestre vue par axe des propositions

Canal de Calais pose d'une passerelle du 11 au 13 avril 2020 (week-end de secours du 8 au 10 mai 2020)

GPMD dates à définir (Furnes, Darse 1, Mardyck et Dunes)

Ecluse de Marquette du 14 au 27 septembre 2020

Categorie	Gabaris et dimensions des bateaux					Système de signalisation	
	Longueur (en m.)	Largeur (en m.)	Enfoncement (en m.)	Tirant d'air (en m.)	Tonnage (en t.)	VNF	Non VNF
Non navigable	—	—	—	—	—	—	—
Classe 0	—	—	—	—	—	—	—
Classe 1	—	—	—	—	—	—	—
Classe 2	—	—	—	—	—	—	—
Classe 3	—	—	—	—	—	—	—
Classe 4	—	—	—	—	—	—	—
Classe 5	—	—	—	—	—	—	—
Classe 6	—	—	—	—	—	—	—
Classe 7	—	—	—	—	—	—	—
Classe 8	—	—	—	—	—	—	—
Classe 9	—	—	—	—	—	—	—
Classe 10	—	—	—	—	—	—	—

Escaut canalisée

- Trith du 15 au 26 juin inclus
- Valenciennes du 17 au 26 juin inclus
- Bruay du 30 au 07 juillet inclus

Etudes en cours pour effectuer des travaux de réfection de berges à Valdunes (entrée de Valenciennes). Arrêt de navigation aligné sur le chômage de Trith à envisager et mise en place d'un alternat de part et d'autre de cette période.


Canal du Nord tout l'itinéraire 29 avril au 1^{er} mai 2020

Sambre – écluses de Sassegnies du 2 au 5 mars 2020 et Etoiques du 9 au 12 mars 2020

Canal de la Sambre à l'Oise Ecluse de Bois l'abbaye du 23 au 26 mars 2020 et Ors du 16 au 19 mars 2020



2020: 2^{ème} semestre vue par axe des propositions



Ecluse n°33 de Vitry en Artois
septembre 2020

Canal du Nord tout l'itinéraire
9 au 11 novembre 2020

Sambre – écluse de Quartès
du 21 septembre au 18 octobre 2020

St Quentin – écluse du Bosquet
du 15 septembre au 24 octobre 2020
Pont de Cantigneul, de Crève cœur et de la rue des vignes
du 15 septembre au 24 octobre. Navigation interrompue pour des travaux de


Deûle (axe Bauvin Halluin) écluse de Quesnoy reportée à 2023 /2025

2021: 1^{er} éléments

Axe Dunkerque du 22 juin au 11 juillet, chômage des écluses de Fontinettes, et de Flandres

St Laurent Blangy 13 septembre 2021 au 11 octobre 2021

Sambre – écluse de Marpent du 20 septembre au 18 octobre 2021 au 17 octobre 2021



Deûle (axe Bauvin Halluin) écluse de Quesnoy reportée à 2023 /2025

2022: 1^{er} éléments

