



Commission locale des usagers
19 septembre 2019

Programmation des chômages

Service Exploitation Maintenance Environnement
Unité exploitation et gestion du trafic

Direction Territoriale du Nord Pas-de-Calais

Point d'actualité Chômages 2019

Service Exploitation Maintenance Environnement
Unité exploitation et gestion du trafic

Direction Territoriale du Nord Pas-de-Calais


Sambre – Saint-Quentin

Programmation initiale:

- Ecluse de Cantigneuil du 17 septembre au 27 octobre 2019

Modifications:

- Suppression du chômage de l'écluse de Cantigneuil (approvisionnement des vantaux)
- Aux mêmes périodes, remplacement par 4 chômages de diagnostic sur sas automatiques aux dates suivantes:
 - Vinchy du 07 au 17/10/19 = 11 jours
 - Moulin la fosse du 17/09/19 au 25/09/19 = 9 jours
 - Bantouzelle du 26/09/19 au 04/10/19 = 9 jours
 - Cantigneuil du 21/10/19 au 25/10/19 = 4 jours



Deûle – Ecluse de Don

Des travaux sont nécessaires afin de remplacer les articulations des 2 pivots de la porte amont qui présentent une usure prématurée avec un risque important de rupture.

Ces travaux doivent s'effectuer pendant un arrêt de navigation.

Afin de limiter au maximum la gêne, il est proposé de programmer l'intervention le samedi 9 novembre à compter de 20h30 (suppression du SSE) jusqu'au mardi 12 novembre 08h30 (le dimanche présente un trafic moindre et le lundi est férié).

Une opération de maintenance est également programmée le 22 octobre de 18h30 à 20h30 avec suppression du SSE(+ possible suppression du SSE le 23 octobre à titre de secours) afin de démonter les vérins amont et aval de l'écluse RG.



Programmation des chômages 2020 à 2022

Service Exploitation Maintenance Environnement
Unité exploitation et gestion du trafic

Direction Territoriale du Nord Pas-de-Calais


Rappel des précautions prises dans les propositions de programmation:

- Maintien d'un itinéraire minimum pour les longues distances lorsqu'il existe un itinéraire alternatif;
- Sur le réseau à exploitation saisonnière, programmation en basse saison dans la mesure du possible;
- Programmation concertée par axe avec la DT BS
- Intégration dans la programmation les travaux des maîtres d'ouvrage tiers.


Contraintes spécifiques au Nord-Pas de Calais

- Période de forte hydraulicité de novembre à avril pour VNF
- Nature des travaux et conditions climatiques (période de gel notamment)
- Éléments de concertation sur les contraintes des usagers CLU du 8 octobre 2015
- Nouvel an chinois pour les conteneurs
- Chômages belges (Escaut et Lys)

2020: 1^{er} semestre vue par axe des propositions




2020: 2^{ème} semestre vue par axe des propositions



Deûle (axe Bauvin Halluin) écluse de Quesnoy reportée à 2023 /2025

2021: 1^{er} éléments



2022: 1^{er} éléments

