



# Chômages 2022

## Bassin Rhône Saône

Commission locale des usagers – 4 mai 2021

**Direction Territoriale Rhône Saône**  
Direction Gestion Durable / Bureau exploitation et sécurité de la navigation

# Principes de programmation

- **Respect des engagements de l'établissement (SDEVN)**
- **1<sup>ère</sup> planification au 4<sup>ème</sup> trimestre année N-2 votée au Conseil d'administration de VNF au 1<sup>er</sup> trimestre année N-1 (10/03/2021)**
- **Présentation à la commission locale des usagers (CLU) du 17/11/2020 et à la commission nationale des usagers (CNU) du 15/01/2021**
- **Publication de 2 cartes des chômages année N-1 :**
  - édition provisoire n°1 en début année N-1, avec ajustement des dates en septembre (édition dématérialisée uniquement)  
<https://www.vnf.fr/vnf/services/chomages-2022/>
  - édition définitive n°2 en décembre N-1 (édition papier + dématérialisée)
- **Confirmation des dates par avis à batellerie au moins 30 jours avant le début du chômage**



## Coordination par grands itinéraires d'exploitation

- Saône / Rhône / Canal du Rhône à Sète
- Petite Saône
- Canal du Rhône au Rhin
- Haut Rhône
- Ouvrages ponctuels (Arles, Nourriguier)



## Dates validées pour 2022

- **Saône, de Couzon/Rochetaillée à Seurre**
- **Canal du Rhône à Sète (écluse St Gilles, portes du Vidourle)**  
du 07/03 au 16/03/2022  
(navigation interrompue du 06/03 soir au 17/03 matin)
- **Rhône (sauf écluse Port St Louis)**  
du 07/03 au 16/03/2022  
(navigation interrompue du 06/03 soir au 17/03 matin)

## Dates validées pour 2022

- **Ecluse de Port-St-Louis (bas-Rhône)**  
du 21/03 au 30/03/2022
- **Ecluse de Nourriguier (CRS)**  
du 02/11/2022 au 16/12/2022
- **Ecluse d'Arles (canal du Rhône à Fos)**  
du 03/10 au 28/10/2022
- **Haut-Rhône (tout l'itinéraire)**  
du 21/03 au 01/04/2022
- **Haut-Rhône (écluse de Chautagne aval)**  
du 14/03 au 01/04/2022

## Dates validées pour 2022

### ➤ Petite Saône

- des écluses d'Ormoy à Heuilley (exclue)  
du 11/02 au 11/03/2022
- écluses d'Heuilley, Poncey et Auxonne  
du 18/02 au 18/03/2022

### ➤ Canal du Rhône au Rhin – branche sud

- des écluses de St Symphorien à n°7 de Bourogne  
du 14/11/2022 au 16/12/2022

# Propositions de modifications 2021

## Petite Saône

écluse n°7 de Scey/Saône (PK 353,6) à écluse n°8 de Rupt/Saône (PK 343,6)

du 8 novembre au 17 décembre 2021



Travaux de réfection des  
têtes du tunnel de St Albin

# Propositions de modifications 2022

## Petite Saône

Mise à sec du bief de dérivation du tunnel de St Albin entre écluse amont et écluse Rupt/Saône

3 hypothèses envisagées :

- fermeture totale du 08/11/2021 au 11/03/2022
- chômage 2022 du 10/01/2022 (au lieu du 11/02) au 11/03/2022
- report des travaux en 2023 (8 semaines nécessaires)

Avis de la CLU ?

## Synthèse des chômages 2022

**Petite Saône** : du 11/02 au 11/03 (*ou du 10/01 au 11/03 ?*)

**Petite Saône** (Heuilley, Poncey, Auxonne) : du 18/02 au 18/03

**Saône** : du 07/03 au 16/03

**Rhône** : du 07/03 au 16/03

**CRS** (St Gilles, Vidourle) : du 07/03 au 16/03

**Bas Rhône** (Port St Louis) : du 21/03 au 30/03

**Haut Rhône** (tout l'itinéraire) : du 21/03 au 01/04

**Haut Rhône** (écluse de Chautagne) : 14/03 au 01/04

**Canal d'Arles à Fos** (écluse d'Arles) : du 03/10 au 28/10

**CRS** (Nourriguier) : du 02/11 au 16/12

**CRR – branche sud** : du 14/11 au 16/12