



Programmation des chômages 2027

Bassin Rhône Saône

Commission locale des usagers – 19 mai 2026

Principes de programmation

- **Programmation 1^{ère} version**
 - Fin année N-2 : consultation des commissions locales des usagers
- **Programmation 2^{ème} version**
 - Année N-1 : consultation des commissions locales des usagers
et coordination nationale inter DT VNF
 - Fin année N-1 : décision DG VNF
- **Consultation des chômages**
 - Carte interactive des chômages : [Nos chantiers prévisionnels - VNF](#)
 - Rappel des dates par avis à la batellerie un mois avant le début de chaque période de chômage

Coordination par itinéraires d'exploitation

- Saône / Rhône / Canal du Rhône à Sète
- Petite Saône
- Canal du Rhône au Rhin
- Haut Rhône
- Ouvrages ponctuels (Arles, Nourriguier)





Rappel des chômages 2026 à venir

- **Canal Arles à Fos** (écluse d'Arles) : du 28 septembre au 23 octobre 2026
- **CRS** (écluse de Nourriguier) : du 26 octobre au 4 décembre 2026
- **CRR – branche sud** : du 30 novembre au 31 décembre 2026



Dates prévisionnelles 2027

- **Saône (écluses de Seurre, Ecuelles, Ormes, Dracé et Couzon/Rochetaillée)**
du jeudi 4 mars au jeudi 18 mars 2027
(5 jours supplémentaires dans le cadre du projet de modernisation)
- **Rhône (sauf écluse Port St Louis)**
du lundi 8 mars au mercredi 17 mars 2027
- **Rhône (écluses de Bollène et Châteauneuf)**
du jeudi 4 mars au jeudi 18 mars 2027
- **Rhône (écluses de St Vallier / Logis-Neuf / Caderousse / Beaucaire)**
du jeudi 4 mars au mercredi 17 mars 2027



Dates prévisionnelles 2027

➤ **Canal du Rhône à Sète (écluse St Gilles / portes du Vidourle)**

Du jeudi 4 mars au jeudi 18 mars 2027

+ 3 jours sur la semaine du 22 au 27 novembre 2027



Dates prévisionnelles 2027

➤ Haut-Rhône

- **tout l'itinéraire**
du 15 au 26 mars 2027
- **écluse de Savières**
du 1^{er} février au 26 mars 2027
- **écluses de Chautagne aval et Belley amont :**
du 8 mars au 26 mars 2027



Dates prévisionnelles 2027

- **Ecluse de Port-St-Louis (bas-Rhône)**
du 22 mars au 31 mars 2027
- **Ecluse de Nourriguier (CRS)**
du 2 novembre au 6 décembre 2027
- **Ecluse d'Arles (canal d'Arles à Fos)**
du 27 septembre au 22 octobre 2027



Dates prévisionnelles 2027

➤ Petite Saône

- **des écluses d'Ormoy à Apremont**
du 5 février au 19 mars 2027
- **écluses Heuilley, Poncey et Auxonne**
du 19 février au 19 mars 2027



Dates prévisionnelles 2027

- **Canal du Rhône au Rhin – branche sud**
 - **des écluses n° 75 de St Symphorien à n°7 de Bourogne**
du 1^{er} au 29 janvier 2027 (suite du chômage 2026)
et
du 29 novembre au 31 décembre 2027



Synthèse des chômages prévisionnels 2027

Désignation des voies	Désignation des ouvrages	Date de début	Date de fin	Observations
Saône	des écluses de Couzon à Seurre	jeudi 4 mars 2027	jeudi 18 mars 2027	Navigation interrompue du mercredi 3 mars à 19 h (20h à Couzon) au vendredi 19 mars à 7h (6h à Couzon)
Rhône	Rhône (tout l'itinéraire sauf PSL)	lundi 8 mars 2027	mercredi 17 mars 2027	Navigation interrompue du dimanche 7 mars à 21h au jeudi 18 mars à 5h
	écluses de Bollène et Châteauneuf du Rhône	jeudi 4 mars 2027	jeudi 18 mars 2027	Navigation interrompue du mercredi 3 mars à 21h au vendredi 19 mars à 5h
	écluses de Gervans / Logis-Neuf / Caderousse / Beaucaire	jeudi 4 mars 2027	mercredi 17 mars 2027	Navigation interrompue du mercredi 3 mars à 21h au jeudi 18 mars à 5h
Bas Rhône	écluse de Port-Saint-Louis	lundi 22 mars 2027	mercredi 31 mars 2027	
Canal du Rhône à Sète	écluse de Saint Gilles portes du Vidourle	Jeudi 4 mars 2027	Jeudi 18 mars 2027	Navigation interrompue du mercredi 3 mars à 19h au vendredi 19 mars à 7h
	écluse de Saint Gilles	3 jours à définir semaine du 22 au 27 novembre 2027		
Canal du Rhône à Sète – branche secondaire	écluse de Nourriguier	mardi 2 novembre 2027	lundi 6 décembre 2027	
Canal d'Arles à Fos	écluse d'Arles	lundi 27 septembre 2027	vendredi 22 octobre 2027	



Synthèse des chômages prévisionnels 2027

Désignation des voies	Désignation des ouvrages	Date de début	Date de fin	Observations
Haut Rhône	tout l'itinéraire	lundi 15 mars 2027	vendredi 26 mars 2027	
	écluse de Savières	lundi 1 février 2027	vendredi 26 mars 2027	
	écluse de Chautagne aval	lundi 8 mars 2027	vendredi 26 mars 2027	
	écluse de Belley amont	lundi 8 mars 2027	vendredi 26 mars 2027	
Petite Saône	des écluses d'Ormoy à Apremont	vendredi 5 février 2027	vendredi 19 mars 2027	
	écluses Heuilley Poncey Auxonne	vendredi 19 février 2027	vendredi 19 mars 2027	
Canal du Rhône au Rhin branche sud	des écluses de Saint-Symphorien à n° 7 de Bourogne	vendredi 1 janvier 2027	vendredi 29 janvier 2027	
		lundi 29 novembre 2027	vendredi 31 décembre 2027	



Chômages 2028

Ecluse de Saint Gilles

- Besoin de 20 jours consécutifs d'arrêt de navigation pour des travaux lourds sur la tête aval de l'écluse de St Gilles.
- Proposition de commencer 5 jours avant le chômage programmé sur le Rhône.

Pour consulter les dates de chômages de l'année en cours

<https://www.vnf.fr/vnf/services/nos-chantiers-previsionnels/>

Chantiers programmés 2025 et prévisionnels 2026

Rechercher un lieu

Accueil

Cette carte interactive vous permet de localiser les **chômages programmés par Voies Navigables de France en 2025**.

Affichez ou désaffichez la couche des chômages dans la carte à partir du menu **Affichage des thématiques** à droite de l'écran.

Pour consulter un chômage, **survolez la carte** pour afficher les info-bulles ou **cliquez directement sur une zone**. Vous pouvez également utiliser l'**outil de recherche** situé sous cette fenêtre.

Enfin, **recherchez un lieu** grâce à la barre de

Rechercher un chômage

Thématiques de la carte

☒ **Impact sur la navigation**

☒ Navigation interrompue

☒ Navigation restreinte

☒ Risque de perturbations

☒ Sas d'écluse Invisible

☒ **Voie d'eau**

☒ VNF

☒ Non VNF

lat : 45.1011002 long : -3.9546696

17 | 18/05/2026



Pour toute remarque ou suggestion concernant la programmation des chômages pour le bassin Rhône Saône, contacter :

besn.dgd.rhonesaone@vnf.fr

ou

isabelle.vallance@vnf.fr



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

