
Programme prévisionnel des dragages 2021 sur le Bassin de la Seine
Document de travail, version du 27/10/2020

UHC Nom de l’UHC
Lot 

PGPOD
  Identifiant Zones de sédimentations

Canal/ 

rivière/

sas

  Bief PK début   PK fin Dépt Commune Type
  Période de 

travaux

 Volume

(m3)

1 Petite Seine A A_2021_1_03 Port de Nogent Rivière Beaulieu 20.000 20.200 10 Nogent-sur-Seine Plein bief 2e semestre

1 Petite Seine A A_2021_1_04 Silos Nogent Rivière Beaulieu 20.360 20.600 10 Nogent-sur-Seine Plein bief 2e semestre

1 Petite Seine A A_2021_1_05 Aval de l’écluse de Villiers Canal Vezoult 32.000 32.360 77 Villiers_sur-Seine Abords d’ouvrage 2e semestre

1 Petite Seine A A_2021_1_06 Courbes de Noyen Rivière Vezoult 33.200 33.320 77 Noyen-sur-Seine Plein bief 2e semestre

1 Petite Seine A A_2021_1_07 Aval Pont de Noyen Rivière Vezoult 34.500 34.800 77 Noyen-sur-Seine Plein bief 2e semestre

1 Petite Seine A A_2021_1_10 Dérivation de Jaulnes, aval écluse Rivière La Grande Bosse 43.380 43.500 77 Jaulnes Abords d’ouvrage 2e semestre

1 Petite Seine A A_2021_1_12

Amont ancienne dérivation de Bray-

sur-Seine (atterrissement Mouy 

RD)

Rivière La Grande Bosse 46.200 46.320 77 Mouy-sur-Seine Plein bief 2e semestre

1 Petite Seine A A_2021_1_13 Boucle du vieux Mouy Rivière La Grande Bosse 46.745 47.330 77 Mouy-sur-Seine Plein bief 2e semestre

1 Petite Seine A A_2021_1_26 Gravon amont Rivière Marolles 54.600 54.600 77 La Tombe Plein bief 2e semestre

1 Petite Seine A A_2021_1_16 aval dérivation La Tombe Rivière Marolles 55.900 56.500 77 La Tombe Plein bief 2e semestre

1 Petite Seine A Abords pont de la Tombe RD Rivière Marolles 56.000 57.300 77 La Tombe Plein bief 2e semestre

1 Petite Seine A Amont  pont de la Tombe Rivière Marolles 57.600 58.060 77 La Tombe Plein bief 2e semestre

1 Petite Seine A A_2021_1_19 Amont de Marolles Rivière Marolles 60,770
61,090 

RD
77 Marolles-sur-Seine Abords d’ouvrage 2e semestre

1 Petite Seine A A_2021_1_21 Aval de Marolles Rivière Varennes 61.600 62.000 77 Marolles-sur-Seine Abords d’ouvrage 2e semestre

3 Haute-Seine A A_2021_3_01 Varennes, amont écluse Rivière Varennes 71.300 71.420 77 La Grande-Paroisse Abords d’ouvrage 2e semestre

3 Haute-Seine A A_2021_3_25
Amont de la petite écluse de 

Champagne-sur-Seine
Rivière Champagne 83.360 83.560 77 Saint Mammès Abords d’ouvrage 2e semestre

3 Haute-Seine A A_2021_3_05
Champagne-sur-Seine, aval 

écluses
Rivière La Cave 83.580 83.980 77 Thomery, Champagne sur SeineAbords d’ouvrage 2e semestre

3 Haute-Seine A A_2021_3_06 Vulaines Rivière La Cave 91.450 91.900 77 Héricy, Samois-sur-Seine, VulainesPlein bief 2e semestre

3 Haute-Seine A A_2021_3_21
La Cave, aval écluse secondaire 

+sas
Rivière Vives-Eaux 101.320 101.400 77 Bois-le-Roi, Chartrettes Abords d’ouvrage 2e semestre

3 Haute-Seine A A_2021_3_07 La Cave, aval écluses Rivière Vives-Eaux 101.320 101.740 77 Bois-le-Roi, Chartrettes Abords d’ouvrage 2e semestre

3 Haute-Seine A A_2021_3_09 Courbe RG aval de Vives-Eaux Rivière Vives-Eaux 116.680 116.940 77 Boissise-la-Bertrand, Boissise-le-RoiPlein bief 2e semestre

3 Haute-Seine A A_2021_3_11
Le Coudray, aval écluse RD + 

garage
Rivière Evry 129.680 130.420 91 Morsang-sur-seine Abords d’ouvrage 2e semestre

3 Haute-Seine A A_2021_3_14 Ablon amont écluses RD Rivière Ablon 91/94
Athis-Mons, Ablon-sur-

Seine
Abords d’ouvrage 2e semestre

4 Marne A A_2021_4_01 Aval écluse de Créteil Rivière Saint-Maurice 172,700 bis172,850 bis 94 Créteil, Saint-Maur-des-fossésAbords d'ouvrage Mars 70

4 Marne A A_2021_4_06 Ile Fanac Rivière St Maur 173.500 94 Joinville-le-Pont Abords d'ouvrage 2e semestre

4 Marne A A_2019_4_20 Aval écluse de St Maurice Rivière Suresnes 177.240 177.580 94 Saint-Maurice, Charenton-le-Pont, Maisons-AlfortAbords d'ouvrage 2e semestre

5 Seine Centre C C_2021_5_01 Paris, Ile Saint-Louis, aval Rivière Suresnes 0.220 0.000 75 Paris Abords d’ouvrage 2e semestre

5 Seine Centre C C_2021_5_04 Suresnes, aval écluses Rivière Chatou 17.090 17.530 92 Suresnes, Puteaux Abords d’ouvrage 2e semestre

6 Aisne B B_2021_6_01
Amont et aval de l'écluse de 

Villeneuve St Germain
Rivière 

Villeneuve St 

Germain et Celles 

sur Aisne

63.340 64.400 02 Villeneuve St Germain Abords d'ouvrage 2e semestre

6 Aisne B B_2021_6_05
Amont et aval de l'écluse de 

Couloisy
Rivière Hérant et Couloisy 92.090 92.340 60 Couloisy Abords d'ouvrage 2e semestre

6 Aisne B B_2021_6_06 Amont et aval de l'écluse d'Hérant Rivière Carandeau et Hérant 97.650 98.020 60 Trosly Breuil Abords d'ouvrage 2e semestre

7 Oise B B_2020_7_06 Eragny, amont Pont du RER Rivière Andrésy 11.325 11.575 95 Cergy, Eragny Plein bief 2e semestre

7 Oise B B_2021_7_07 Pontoise, aval écluses Rivière Andrésy 12.200 13.225 95 Pontoise, Eragny Abords d’ouvrage Août 775

7 Oise B B_2020_7_08 Pontoise, amont écluses Rivière Pontoise 13.475 13.750 95 Pontoise Abords d’ouvrage 2e semestre 664

7 Oise B B_2021_7_09
Pontoise, chenal d’accès amont 

des écluses
Rivière Pontoise 13.800 14.320 95 Pontoise Abords d’ouvrage 2e semestre

7 Oise B B_2021_7_14 Isle-Adam, aval  écluses Rivière Pontoise 27.775 27.835 95 Isle-Adam Abords d’ouvrage Août 343

7 Oise B B_2021_7_16 Boran, aval des écluses Rivière Isle-Adam 40.800 41.000 95
Bruyères-sur-Oise

Asnières-sur-Oise
Abords d’ouvrage 2e semestre

7 Oise B B_2021_7_18 Toutevoie, Courbe Rivière Boran 49.350 49.650 60 Villers-sous-Saint-Leu Plein bief 2e semestre

7 Oise B B_2021_7_19 Aval écluses de Creil Rivière Boran 55.325 55.625 60
Saint-Leu-d’Esserent

Saint-Maximin
Abords d’ouvrage Septembre 296

7 Oise B B_2021_7_38 Pont-Sainte-Maxence, abord pont Rivière Creil 70.400 70.600 60 Pont-Sainte-Maxence Plein bief 2e semestre

7 Oise B B_2021_7_23 Sarron, aval écluses Rivière Creil 70.850 71.425 60
Pont-Sainte-Maxence

Pontpoint
Abords d’ouvrage 2e semestre

7 Oise B B_2021_7_24
Amont Gd écluse de Sarron + 

garage RD
Rivière Sarron 71.645 72.000 60

Pont-Sainte-Maxence

Pontpoint
Abords d’ouvrage Septembre 470

7 Oise B B_2021_7_29 Venette, aval écluses Rivière Verberie 95.225 95.500 60
Compiègne

Venette
Abords d’ouvrage 2e semestre

7 Oise B B_2021_7_30 Venette, amont écluses Rivière Venette 95.650 96.200 60 Venette Abords d’ouvrage 2e semestre

7 Oise B B_2021_7_31 Courbe de la ZI de Clairoix Rivière Venette 99.980 100.220 60 Clairoix Plein bief Septembre 1 020

7 Oise B B_2021_7_33 Courbe RD du Bois de Clairoix Rivière Venette 101.540 102.000 60 Janville, Choisy au Bac Plein bief 2e semestre

7 Oise B B_2021_7_34
Ile Jean le Noble, aval (Oise 

naturelle)
Rivière Venette 102.190 102.590 60 Janville, Choisy au Bac Plein bief 2e semestre

7 Oise B B_2021_7_36
Bras RG des montants, bras de 

Janville
Rivière Venette 102.520 103.040 60 Janville, Choisy au Bac Plein bief 2e semestre

8 Seine aval C C_2021_8_01 Andrésy, amont écluses Rivière Andrésy 72.540 72.600 78 Andrésy Abords d’ouvrage Août 352

8 Seine aval C C_2021_8_02 Andrésy, aval écluses Rivière Méricourt 72.860 73.120 78 Andrésy Abords d’ouvrage 2e semestre

8 Seine aval C C_2021_8_08 Méricourt, aval écluses 2 Rivière NDLG 120.900 121.100 78 Mericourt Abords d’ouvrage 2e semestre

8 Seine aval C C_2021_8_08 Méricourt, aval écluses Rivière NDLG 120.900 121.100 78 Mericourt Abords d’ouvrage Juin 480

8 Seine aval C C_2021_8_09 Ile Saint Martin, amont ile Rivière NDLG 124.650 124.850 78
Saint-Martin-la-Garenne, 

Mousseaux-sur-Seine
Plein bief Septembre 1 780

8 Seine aval C C_2020_8_12 Ile Saint Martin, Bras RG-2 Rivière NDLG 126.800 127.400 78
Saint-Martin-la-Garenne, 

Mousseaux-sur-Seine
Plein bief 2e semestre

8 Seine aval C C_2021_8_10
Aval Ile Saint-Martin RD, Vétheuil-

Lavacourt
Rivière NDLG 127.680 128.120 78 Vetheuil Moisson Plein bief Mai 2 720

8 Seine aval C C_2021_8_12 Bonnières, aval grande ile RD Rivière NDLG 140.830 141.110 78 Bennecourt Plein bief 2e semestre

8 Seine aval C C_2021_8_13
ND la Garenne, chenal accès 

écluses
Rivière NDLG 159.750 160.550 27 Saint-Pierre la Garenne Abords d’ouvrage Août 1 454

8 Seine aval C C_2021_8_14
ND la Garenne, amont des 

écluses et quai
Rivière NDLG 160.790 161.040 27 Saint-Pierre la Garenne Abords d’ouvrage Août 1 380

8 Seine aval C C_2021_8_15 ND la Garenne, aval écluses Rivière Poses 160.200 161.640 27 Gaillon, Port-Mort Abords d’ouvrage septembre 1 020

8 Seine aval C C_2021_8_16 Aubevoye, amont Ile du Roule Rivière Poses 164.900 165.120 27
Courcelles-sur-Seine, 

Aubevoye
Plein bief septembre 2 800

8 Seine aval C C_2021_8_17 Tosny, amont île Bonnet Rivière Poses 168.020 168.400 27 Tosny, Bouafles, Plein bief 2e semestre
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8 Seine aval C C_2021_8_30 Le Roule, Courbe bras RG Rivière Poses 166.000 167.000 27
Tosny, Bouafles, Villers 

sur le Roule
Plein bief septembre 1 884

8 Seine aval C C_2021_8_19
Les Andelys, amont ile du château 

RG
Rivière Poses 173.740 174.020 27 Les Andelys Plein bief septembre 2 378

8 Seine aval C C_2021_8_20
Les Andelys, aval ile du château 

bras droit
Rivière Poses 174.150 174.670 27 Les Andelys Plein bief 2e semestre

8 Seine aval C C_2021_8_26 Amont Ile Vadney, RG Rivière Poses 200.500 200.700 27 Poses Plein bief juillet 335

8 Seine aval C C_2021_8_27 Amfreville, amont écluses Rivière Poses 201.870 202.010 27
Amfreville-sous-les-

Monts
Abords d’ouvrage juillet 628

8 Seine aval C C_2021_8_28 Amfreville, aval écluses Rivière Maritime 202.150 202.550 27
Amfreville-sous-les-

Monts
Abords d’ouvrage juillet 454

9
Canal latéral à la 

Marne
A A_2021_9_02 écluse Louviéres Canal de Couvrot 3.700 3.700 51 Couvrot Abords d’ouvrage 2e semestre

9
Canal latéral à la 

Marne
A A_2021_9_03 Bief de Tours Canal Bief de Tours 48.700 52.975 51 Condé-sur-Marne, Tours-sur-MarnePlein bief 2e semestre

9
Canal latéral à la 

Marne
A A_2021_9_04 Déversoir de St Martin Canal de Juvigny 34.850 34.910 51 Saint-Martin-sur-le-Pré Curage septembre

10
Canal latéral à 

l'Aisne
B B_2021_10_02

Amont porte écluse 27 Rilly-sur-

Aisne
Canal 27 Rilly-syr Aisne 39.124 39.064 08 Rilly-sus-Aisne Abords d'ouvrage juin 200

11
Canal latéral à 

l’Oise
B B_2021_11_08 Amont grande écluse de Bellerive Canal Bellerive 28.100 28.280 60 2e semestre

11
Canal latéral à 

l’Oise
B B_2021_11_09 

contre-fossé à l'aval de l'écluse de 

Bellerive
Annexe Bellerive 28.100 28.200 60 Cambronne-lès-Ribécourt Abords d'ouvrage 2e semestre

11
Canal latéral à 

l’Oise
B B_2021_11_06 Amont petite écluse de Bellerive Canal Bellerive 28.100 28.200 60 Cambronne-lès-Ribécourt Abords d'ouvrage 2e semestre

14
Canal de la 

Sambre à l’Oise
B B_2020_14_01 Fossé RG bief n°10 Annexe Vénerolles n°10 23.272 23.802 02 Vénerolles Curage 2e semestre

14
Canal de la 

Sambre à l’Oise
B B_2020_14_02 Fossé RG bief n°11 Annexe Vénerolles n°11 23.802 23.852 02 Vénerolles Curage 2e semestre

14
Canal de la 

Sambre à l’Oise
B B_2020_14_03 Fossé RG bief n°20 Annexe Longchampes n°20 31.672 32.887 02 Vadencourt Curage 2e semestre

14
Canal de la 

Sambre à l’Oise
B B_2020_14_04 Axe Sambre - partie CSO Canal Landrecies 0.000 13.050 59 2e semestre

14
Canal de la 

Sambre à l’Oise
B B_2020_14_05 Réouverture du CSO Canal 13.050 43.588 02 2e semestre

16 Canal du Nord B B_2020_16_03 Aval de l'écluse n°15-RG Canal 14-15 69.269 69.469 80 Languevoisin Abords d’ouvrage 2e semestre
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